

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(추진중)2020-1

① 정책사업명	영광군 상징물 개발(리뉴얼) 용역		
② 추진배경	2002년 상징물 개발 이후 개정작업이 이뤄지지 않아 디자인이 세련되지 않으며 군 정체성을 담지 못하고, 심벌마크 중 일부가 일본 욱일기 문양과 유사하여 개정이 필요하다는 문제점 제기		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역명: 영광군 CI 및 캐릭터 개발 용역</li> <li>- 용역비: 99백만 원</li> <li>- 용역기간: 착수일로부터 180일</li> <li>- 용역내용: 영광군 상징물 진단, 군의 비전과 정체성을 반영한 진취적이고 발전적인 이미지의 CI 및 캐릭터 개발, 업무표장 등록(디자인 저작권 확보)</li> </ul>		
④ 사업부서	기획예산실	⑤ 담당자	행정7 최진희
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2020. 2.~12월
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
○ 영광군 상징물 개발(리뉴얼) 계획 수립	'19. 10. 7.	김준성 군수 강영구 부군수 김대인 기획예산실장 장철희 팀장 정호춘 주무관	
○ 영광군 CI 및 캐릭터 개발 용역 추진계획 수립	'20. 2. 25.	김준성 군수 홍석봉 부군수 김대인 기획예산실장 장철희 팀장 최진희 주무관	
○ 영광군 CI 및 캐릭터 개발 용역 계약 의뢰	'20. 2. 28.	김대인 기획예산실장 장철희 팀장 최진희 주무관	
○ 영광군 CI 및 캐릭터 개발 용역 입찰공고 취소 및 용역 추진 중단	'20. 3. 11.	김준성 군수 홍석봉 부군수 김대인 기획예산실장 장철희 팀장 최진희 주무관	