

명시이월 사업조서

□ 특별회계

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	명시이월내용	예산액	2020년 이월액	이월사유
		8 건			9,137,035	3,298,516	
지역개발 및 주민숙원사업	원전지역자원 시설세사업	한빛원전 폐로 대비 기본계획 수립 용역	207-01	한빛원전 1.2호 기 폐로대비 기본 계획 수립	200,000	200,000	사업완료기한 미도래
지역개발 및 주민숙원사업	원전지역자원 시설세사업	홍농~항월(군도 102호선)도로정비	401-01	홍농~항월(102호선) 위험도로 선형 개량	794,991	500,000	행정절차 지연으로 연내 사업 추진 불가
지역개발 및 주민숙원사업	원전지역자원 시설세사업	홍농~항월(군도 102호선)도로정비	401-03	홍농~항월(102호선) 위험도로 선형 개량	5,009	5,009	행정절차 지연으로 연내 사업 추진 불가
지역개발 및 주민숙원사업	원전지역자원 시설세사업	소규모 포켓주차장 조성공사	401-01	법성매립지 소규모 포켓주차장 조성 공사	448,386	80,000	실시설계용역중
원전의 안전성 제고 와 지역발전	기본지원사업 (발전소주변지역지원사업)	홍농읍 장기계획 수립 용역	207-01	홍농읍 장기계획 수립 용역	100,000	100,000	2020년 9월 완료예정으 로 사업완료기한 미도래
투자유치 및 산업(농공)단지관리	농공단지 운영 활성화(농공지구조성사업)	농공단지 조성사업	401-01	묘량 농공단지 조성사업 토지보상금	997,506	997,506	농공단지 개발실시계획 승인을 위한 관계기관 협의로 연내 보상비 지급 불가
투자유치 및 산업(농공)단지관리	농공단지 운영 활성화(농공지구조성사업)	농공단지 조성사업	401-03	묘량 농공단지 조성사업 토지보상금	2,494	2,244	농공단지 개발실시계획 승인을 위한 관계기관 협의로 연내 보상비 지급 불가
상수도 식수관리	상수도확충및 시설개선사업 (상하수도공기업특별회계)	식수용저수지 다목적 방재계측장비 설치	401-01	방재계측장비 설치	165,000	165,000	방재계측장비 설치전 측량용역이 선행되어야 하나 측량 용역 지연으로 본공사 사업지연
상수도 식수관리	상수도확충및 시설개선사업 (상하수도공기업특별회계)	식수전용저수지 신설사업(백수,염산)	401-01	저수지 2개소 신설	1,423,874	246,774	잔여 사업비 명시이월
상수도 식수관리	상수도확충및 시설개선사업 (상하수도공기업특별회계)	식수전용저수지 신설사업(백수,염산)	401-03	저수지 2개소 신설	5,126	1,983	잔여 사업비 명시이월
하수도관리	하수종말처리 시설확충 (상하수도공기업특별회계)	영광공공하수처리시설 차집관로 교체	401-01	영광 공공하수처리 시설 차집관로 교체 사업	4,994,649	1,000,000	준공기한 미도래 ('20.08.19)